TeamPlanung PIM

Markus:

GUI (view) Entwicklung (Java/Eclipse)

Stephan:

Interfaces control/model

noch nicht definitiv verteilt: implementation der Schnittstellen

Kritiken durch Kursleitung:

- Keine nutzung des Git-Repositries
- Magelhafte Beschreibung der User-Stories
- Keine Unit-Tests/Pattern

Burndown:

Iteration 1 nicht erreicht- da neue strukturierung: Plattformwechsel von Qt Creator zu Eclipse Java Neue Iterationsplanungnotwendig Vorschlag zu Neuem Plan bis 15.11.2012